착 공 계

공사명 : 시청사 옥상 방수공사

착공일 : 2026. 6. 1.

수급인 : (주)다해토건 대표이사 홍길동

위와 같이 착공하였음을 신고합니다.

현장대리인계

공사명 : 시청사 옥상 방수공사

현장대리인 : 김현장 (건축기사)

(주)다해토건

예정공정표

공사명 : 시청사 옥상 방수공사

1. 기존 방수층 철거 6/1 ~ 6/10

2. 바탕 정리 6/11 ~ 6/20

3. 우레탄 방수 6/21 ~ 9/30

4대 사회보험 가입자명부

사업장명 : 다해토건

1. 김현장 국민연금·건강보험·고용보험·산재보험

2. 이작업 국민연금·건강보험·고용보험·산재보험

사업장 가입내역 확인서

국민건강보험공단

사업장명 : 다해토건

4대 사회보험 사업장 가입내역을 확인합니다.

고용·산재보험 가입증명원

공사명 : 시청사 옥상 방수공사

공사기간 : 2026. 6. 1. ~ 2026. 9. 30.

계약금액 : 48,000,000원

근로복지공단